

附件 5:

广东省高等学校质量工程高职类立项建设项目任务书

院校名称 中山火炬职业技术学院 (公章)

项目名称 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论

项目类型 精品资源共享课

项目负责人 刘湘宁 (签章)

广东省教育厅 制

填写要求

- 一、项目类型分为：大学生校外实践教学基地、精品资源共享课、精品视频公开课
- 二、请各高职院校如实填写；大学生校外实践教学基地、精品资源共享课、精品视频公开课，每个项目一个任务书；大学生创新创业训练计划项目不用填写任务书。
- 三、各级项目进度均须明确年度目标、可监测指标及经费预算；
- 四、请按照本任务书格式填写，其中第 2B、3B 表须按照各子项目逐项填写，分项分页；
- 五、本任务书请用 A3 纸打印，一式 5 份上报。

1. 项目基本情况

院校 基本 信息	法人 代表 信息	姓 名	王春旭	部门及职务	院长	项目负 责人 信 息	姓 名	刘湘宁	部门及职务	处长
		办公室电话	0760-8829119 9	传 真	0760-8829119 9		办公室电话	0760-8829171 5	传 真	0760-8829171 5
		手 机	13702789019	E-mail			手 机	15819390978	E-mail	382291116@q q.com
	通信地址	广东省中山市中山港大道 60 号中山火炬职业技术学院						邮 编	528436	
项目建 设内容 及分年 度建设 计划	<p>1、2014 年 4 月-2015 年 4 月，在网络课程的基础上，进一步调整 1-6 章课程资源内容，包括增减、提炼现有课程资源栏目及内容，升级课程资源系统，充实课程资源素材，优化课程资源库，按章节完成授课录像；</p> <p>2、2015 年 5 月-2016 年 4 月，完成 7-12 章课程资源内容，包括增减、提炼现有课程资源栏目及内容，升级课程资源系统，充实课程资源素材，优化课程资源库，按章节完成授课录像。并收集学生和各方面反馈意见，修改并形成比较成熟、系统的网上授课系统，升级网上平台和系统，逐步实现网上教学、网上考试、网上教学管理、等多种功能为一体的集成式现代化网上教学体系。</p>									

2A. 项目建设进度表

子项目名称	基础	2014年4月 (预期目标、验收要点)	2015年4月 (预期目标、验收要点)
1. 理论教学内容建设	以教材、以往教学内容和资源为依托	1.完成 1-2 章理论教学内容建设、教学大纲 2.完成 3-4 章理论教学内容建设、教学大纲 3.完成 5-6 章理论教学内容建设教学大纲	1.完成 7-8 章理论教学内容建设、教学大纲 2.完成 9-10 章理论教学内容建设、教学大纲 3.完成 11-12 章理论教学内容建设、教学大纲
2. 实践教学内容建设	以区域实践资源为基础	1.完成 1-2 章实践教学内容建设、实践教学指导书 2.完成 3-4 章实践教学内容建设、实践教学指导书 3.完成 5-6 章实践教学内容建设、实践教学指导书	1.完成 7-8 章实践教学内容建设、实践教学指导书 2.完成 9-10 章实践教学内容建设、实践教学指导书 3.完成 11-12 章实践教学内容建设、实践教学指导书
3. 课程课件制作	在教材和教学PPT的基础上完善PPT制作	1.完成 1-2 章课件制作、PPT 2.完成 3-4 章课件制作、PPT 3.完成 5-6 章课件制作、PPT	1.完成 7-8 章课件制作、PPT 2.完成 9-10 章课件制作、PPT 3.完成 11-12 章课件制作、PPT
4. 课程视频录制	以教学内容、PPT、实践教学资源，进行视频录制	1.完成 1-2 章视频录制、视频 2.完成 3-4 章视频录制、视频 3.完成 5-6 章视频录制、视频	1.完成 7-8 章视频录制、视频 2.完成 9-10 章视频录制、视频 3.完成 11-12 章视频录制、视频
5. 课程网站建设	将理论、实践教学内容、教学课件、教学视频等内容上传至网站，完善网站建设	1.完成 1-2 章网站建设、各项目内容充实 2.完成 3-4 章网站建设、各项目内容充实	1.完成 7-8 章网站建设、各项目内容充实 2.完成 9-10 章网站建设、各项目内容充实

		3.完成 5-6 章网站建设、各项目内容充实	3.完成 11-12 章网站建设、各项目内容充实
6. 网络课程教学	以完善的网站建设为依托, 进行网上教学、网上考试、网上教学管理	1.完成 1-2 章网络教学试运行、学生反馈 2.完成 3-4 章网络教学试运行、学生反馈 3.完成 5-6 章网络教学试运行、学生反馈	1.完成 7-8 章网络教学试运行、学生反馈 2.完成 9-10 章网络教学试运行、学生反馈 3.完成 11-12 章网络教学试运行、学生反馈

2B. 子项目建设进度表

子项目 1:	理论教学内容建设	建设负责人:	王继辉
建设内容	2014 年 4 月 (预期目标、验收要点)	2015 年 4 月 (预期目标、验收要点)	
理论教学内容建设	1.完成 1-2 章理论教学内容建设、教学大纲 2.完成 3-4 章理论教学内容建设、教学大纲 3.完成 5-6 章理论教学内容建设、教学大纲	1.完成 7-8 章理论教学内容建设、教学大纲 2.完成 9-10 章理论教学内容建设、教学大纲 3.完成 11-12 章理论教学内容建设、教学大纲	
子项目 2:	实践教学内容建设	建设负责人:	张蕾
建设内容	2014 年 4 月 (预期目标、验收要点)	2015 年 4 月 (预期目标、验收要点)	
实践教学内容建设	1.完成 1-2 章实践教学内容建设、实践教学指导书 2.完成 3-4 章实践教学内容建设、实践教学指导书 3.完成 5-6 章实践教学内容建设、实践教学指导书	1.完成 7-8 章实践教学内容建设、实践教学指导书 2.完成 9-10 章实践教学内容建设、实践教学指导书 3.完成 11-12 章实践教学内容建设、实践教学指导书	

子项目 3:	课程课件制作	建设负责人:	张杰
建设内容	2014年4月 (预期目标、验收要点)	2015年4月 (预期目标、验收要点)	
课程课件制作	1.完成 1-2 章课件制作、PPT 2.完成 3-4 章课件制作、PPT 3.完成 5-6 章课件制作、PPT	1.完成 7-8 章课件制作、PPT 2.完成 9-10 章课件制作、PPT 3.完成 11-12 章课件制作、PPT	
子项目 4:	课程视频录制	建设负责人:	刘湘宁
建设内容	2014年4月 (预期目标、验收要点)	2015年4月 (预期目标、验收要点)	
课程视频录制	1.完成 1-2 章视频录制、视频 2.完成 3-4 章视频录制、视频 3.完成 5-6 章视频录制、视频	1.完成 7-8 章视频录制、视频 2.完成 9-10 章视频录制、视频 3.完成 11-12 章视频录制、视频	
子项目 5:	课程网站建设	建设负责人:	刘湘宁
建设内容	2014年4月 (预期目标、验收要点)	2015年4月 (预期目标、验收要点)	
课程网站建设	1.完成 1-2 章网站建设、各项目内容充实 2.完成 3-4 章网站建设、各项目内容充实 3.完成 5-6 章网站建设、各项目内容充实	1.完成 7-8 章网站建设、各项目内容充实 2.完成 9-10 章网站建设、各项目内容充实 3.完成 11-12 章网站建设、各项目内容充实	
子项目 6:	网络教学试运行	建设负责人:	张杰
建设内容	2014年4月 (预期目标、验收要点)	2015年4月 (预期目标、验收要点)	
网络教学试运行	1.完成 1-2 章网络教学试运行、学生反馈 2.完成 3-4 章网络教学试运行、学生反馈 3.完成 5-6 章网络教学试运行、学生反馈	1.完成 7-8 章网络教学试运行、学生反馈 2.完成 9-10 章网络教学试运行、学生反馈 3.完成 11-12 章网络教学试运行、学生反馈	

3A. 项目投入预算表

单位：万元

子项目名称	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入：				合计			
	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计
1. 理论教学内 容建设		0.15	0.15	0.3										0.15	0.15	0.3
2. 实践教学内 容建设		0.15	0.15	0.3										0.15	0.15	0.3
3. 课程课件制 作		0.15	0.15	0.3										0.15	0.15	0.3
4. 课程视频录 制		1.8	1.7	3.5										1.8	1.7	3.5
5. 课程网站建 设		0.15	0.15	0.3										0.15	0.15	0.3
6. 网络课程教 学		0.15	0.15	0.3										0.15	0.15	0.3
合计：		2.55	2.45	5										2.55	2.45	5

3B. 子项目投入预算表

单位：万元

子项目 1：					理论教学内 容建设											
建设内容	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入：				合计			
	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计

理论教学内容建设		0.15	0.15	0.3										0.15	0.15	0.3
合计:		0.15	0.15	0.3										0.15	0.15	0.3
子项目 2:					实践教学内容建设											
建设内容	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入:				合计			
	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计
实践教学内容建设		0.15	0.15	0.3										0.15	0.15	0.3
合计:		0.15	0.15	0.3										0.15	0.15	0.3
子项目 3:					课程课件制作											
建设内容	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入:				合计			
	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计
课程课件制作		0.15	0.15	0.3										0.15	0.15	0.3
合计:		0.15	0.15	0.3										0.15	0.15	0.3
子项目 4:					课程视频录制											
建设内容	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入:				合计			
	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计
课程视频录制		1.8	1.7	3.5										1.8	1.7	3.5
合计:		1.8	1.7	3.5										1.8	1.7	3.5
子项目 5:					课程网站建设											

建设内容	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入：				合计			
	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计
课程网站建设		0.15	0.15	0.3										0.15	0.15	0.3
合计：		0.15	0.15	0.3										0.15	0.15	0.3
子项目 6：					网络课程教学											
建设内容	学校举办方投入				学校自筹资金				其他投入：				合计			
	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计	2013年	2014年	2015年	小计
网络课程教学		0.15	0.15	0.3										0.15	0.15	0.3
合计：		0.15	0.15	0.3										0.15	0.15	0.3